

DECIZIA nr. 1/6
a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM
din 31 octombrie 2017

În baza Notei informative privind mersul lucrărilor de construcție a Complexului sportiv cu bazin de înot al ASEM, strada Petru Rareș nr. 18 și propuneri referitoare la finanțarea și finalizarea lucrărilor, prezentată de Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM și discuțiilor care au avut loc, Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM,

DECIDE:

1. A lua act de Nota informativă privind mersul lucrărilor de construcție a Complexului sportiv cu bazin de înot al ASEM, strada Petru Rareș nr. 18 prezentată de Grigore BELOSTECINIC, rector ASEM, membru CDSI.

2. A constata abateri de la termenele de executare a lucrărilor, din motivul că proiectantul URBANPROIECT SA a operat modificări în proiectul inițial al construcției.

3. A lua act de măsurile întreprinse de către conducerea Academiei de Studii Economice din Moldova, în vederea redresării situației create.


4. A reveni la examinarea posibilităților de finanțare a construcției la momentul examinării și avizării proiectului bugetului pentru anul 2018.

**Președinte al Ședinței Consiliului
pentru Dezvoltare Strategică
Instituțională al ASEM**



Ghenadie BEJAN

**Secretar al Consiliului
pentru Dezvoltare Strategică
Instituțională al ASEM**



Diana BRAGOI